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Bautagebuch 
 
Auftraggeber 
 
Bearbeiter 
 

 
Bezeichnung der Baumaßnahme / der Bauunterhaltungsarbeiten 

 Tag Wetter Temperatur 

   Min.  

   Max.  

 

Firma / 
Arbeitszeit  

Einsatz der Arbeitskräfte 
(Gehalts-/Lohngruppe ggf. Sonn-, Feiertags-, 
Nacht-, Mehrarbeits-, Erschwerniszulage)  

ausgeführte Arbeiten / Arbeitsfortschritt  
Sonstiges (z.B. Aushändigung der Ausführungsunterlagen, 
Weisungen, Zusatzaufträge, Behinderung, Verzug, Bedenken, 
Großgeräte) 

Musterfirma A 

7.00 – 17:00 

1 Polier 

2 Vorarbeiter LGr. 6 

7 Facharbeiter LG 5 

7 Facharbeiter LGr. 4 

3 Helfer LGr. 3 

BT A, Achse A-D/4-6 Ausschalen Bodenplatte, 

BT A, Achse A Einschalen Wand 1-3, 

BT B, Achse A-D/1-5 Aushub Einzelfundamente 

1 LKW 6*6 BGL P.2.11.026, 1 LKW 8*8 BGL 
P.2.12.0410, 

1 Raupenbagger D.1.00.0130 mit Tieflöffel 
Schnittbreite 1250, 

1 Raupenbagger D.1.00.0100 mit Tieflöffel 
Schnittbreite 650, 

1 Radlader D.3.10.0080 mit Standardschaufel 

 

Behinderung BT A, Aufforderung erteilt, an anderer 
Stelle weiter zu arbeiten 

Musterfirma B 

… 

… … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum und Unterschrift Bauherr  Bauleitung 
 
 




