

# M15/1 Bericht über den Stand der Baumaßnahme nach K6 RBBau

<b>Bericht Nummer: 000</b>	<b>Quartal/Jahr: Q / J</b>	<b>Telefonnummer FfE:</b> _____	<b>/ Anrede:</b> _____
----------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------

## 1. Allgemein

<sup>3</sup> Maßnahmenbezeichnung	_____
<sup>4</sup> Liegenschaftsbezeichnung	_____
<sup>5</sup> Sonderprogramm	_____
<sup>6</sup> Maßnahmennummer (BdE)	_____
<sup>7</sup> Projektnummer (MaßnT)	_____
<sup>8</sup> BM-Nr. (Bw)	_____
<sup>9</sup> Wirtschaftseinheit	_____
<sup>10</sup> eVKE-Nr.	_____
<sup>11</sup> Baudurchführende Ebene	Bitte wählen: _____
<sup>12</sup> Fachaufsicht führende Ebene	Bitte wählen: _____
<sup>13</sup> Oberste Technische Instanz	Bitte wählen: _____
<sup>14</sup> Maßnahmenträger	Bitte wählen: _____
<sup>15</sup> Ressort Nutzer	Bitte wählen: _____
<sup>16</sup> Nutzer (militärisch)	Bitte wählen: _____
<sup>17</sup> Nutzer (zivil, NuK)	Bitte wählen: _____

## 2. Planung

<sup>18</sup> Fläche des Baugrundstücks	m <sup>2</sup>	
<sup>19</sup> Bebaute Fläche	m <sup>2</sup>	
<sup>20</sup> Unbebaute Fläche	m <sup>2</sup>	
<sup>21</sup> Nutzfläche NF (DIN 277-2, Tab 1, Nr. 1-7)	m <sup>2</sup>	
<sup>22</sup> Nettogrundfläche NGF (DIN 277-2, Tab 1, Nr. 1-9)	m <sup>2</sup>	
<sup>23</sup> Bruttogrundfläche BGF(NGF+KGF) (DIN 277-2)	m <sup>2</sup>	
<sup>24</sup> Anzahl Bauwerke		
<sup>25</sup> Anzahl Geschosse		
<sup>26</sup> Anzahl Untergeschosse		
<sup>27</sup> Wettbewerb nach RPW	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Bitte wählen:-Bitte wählen:, Bitte wählen: _____
<sup>28</sup> Wettbewerb Kunst am Bau	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
<sup>29</sup> Bewertung nach BNB	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Zielwert: _____

## 3. Termine

Phase	BAST-Nr.	Soll	Prognose	Ist	Status	Auftrag an FfE
<sup>30</sup> Bedarfsplanung						
<sup>31</sup> Variantenunters./Bedarfsdeckung	000					
<sup>32</sup> ES-Bau (RBBau E Nr. 2.2.3)	240					
<sup>33</sup> Baufachliche Genehmigung _	260					
<sup>34</sup> Haushaltsmäßige Anerkennung BMF	280					
<sup>35</sup> Planungs- u. Ausführungsauftrag OTI						
<sup>36</sup> Planungswettbewerb nach RPW						
<sup>37</sup> EW-Bau aufgestellt	310				0 %	
<sup>38</sup> Ausführungsplanung					0 %	
<sup>39</sup> Baubeginn	790					
<sup>40</sup> Baufertigstellung	800				0 %	
<sup>41</sup> Übergabe an Maßnahmenträger	850					
<sup>42</sup> Rechnungslegung	920					

<b>Bericht Nummer: 000</b>	<b>Quartal/Jahr: : Q / J</b>	Telefonnummer FfE: / Anrede:
----------------------------	------------------------------	------------------------------

**4. Kosten**

<b>Kostenentwicklung</b>	<b>KG</b>	<sup>43</sup> <b>EW-Bau €</b>	<sup>44</sup> <b>NuspA<sup>1</sup> €<sub>EW-Bau</sub></b>	<b>KG</b>	<sup>45</sup> <b>Sonst. K €<sub>EW-Bau</sub></b>
<sup>30</sup> ES-Bau - aufgestellt €				100	
<sup>35</sup> ES-Bau - festgestellt €	200				
<sup>36</sup> ES-Bau - festgesetzt €	300				
<sup>38</sup> ES-Bau - hhm. anerkannt €	400				
<sup>37</sup> ./ (gesperrten Mittel): €	BWK <sup>2</sup>				
<sup>38</sup> Σ HhM <sup>3</sup> ES-Bau	500				
<sup>39</sup> EW-Bau - aufgestellt €	610 <sup>4</sup>			611	
<sup>39</sup> EW-Bau - festgesetzt €	-			612	
<sup>41</sup> EW-Bau - hhm. <sup>5</sup> anerkannt €	620 <sup>6</sup>			621	
<sup>40</sup> + . Nachtrag zur EW-Bau €	-			629	
<sup>40</sup> + . Nachtrag zur EW-Bau €	710-740 <sup>7</sup>				
<sup>42</sup> ./ (gesperrte Mittel): €	750ff				
<sup>43</sup> Σ HhM EW-Bau <sup>8</sup> €	Σ				

**5. Finanzielle Lage**

<sup>46</sup> <b>Mittelabfluss Prognose/Jahr<sup>9</sup></b>	<sup>47</sup> <b>Gesamt</b>	<b>Bis 31.12 Vj €</b>	<b>LfJ €</b>	<b>LfJ + 1 €</b>	<b>LfJ + 2 €</b>	<b>LfJ + 3 €</b>	<b>20ff €</b>
HhM EW-Bau./NuspA ./KG 710-740							
KG 710-740 ohne NuspA							
NuspA Kosten ./ KG 710-740							
KG 710-740 nur NuspA							

<sup>48</sup> <b>Mittelabfluss Prognose/Quartal</b>	<b>Q / J €</b>					
HhM EW-Bau./NuspA ./KG 710-740						
KG 710-740 ohne NuspA						
Kosten NuspA ./ KG 710-740						
KG 710-740 nur NuspA						

<sup>49</sup> <b>Ausgabenstand Gesamt</b>	<sup>50</sup> <b>Festlegungen</b>	<sup>51</sup> <b>Anordnungen</b>	<sup>52</sup> <b>offene Festlg.</b>	<sup>53</sup> <b>n. gebunden</b>	<sup>54</sup> <b>Stand Abrechn. in %</b>
HhM EW-Bau./NuspA ./KG 710-740					0 %
KG 710-740 ohne NuspA					0 %
Kosten NuspA ./ KG 710-740					0 %
KG 710-740 nur NuspA					0 %

**6. Anlagen**

Anlage(n) beigefügt:	M 15/2 - Anlage zum Muster 15	<input type="checkbox"/> Sonstige Anlagen
----------------------	-------------------------------	---

<sup>1</sup> NuspA = Nutzerspezifische Anlagen  
<sup>2</sup> BWK = Summe Bauwerkskosten (KG 300 - 400 DIN 276)  
<sup>3</sup> HhM = Haushaltsmittel  
<sup>4</sup> Ohne KG 611, 612 DIN 276, Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch die BdE vorgenommen wird.  
<sup>5</sup> hhm. = haushaltsmäßig  
<sup>6</sup> Ohne KG 621, 629 DIN 276, Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch die BdE vorgenommen wird.  
<sup>7</sup> Bei den BV der Länder nur nachrichtliche Angabe. Beim BBR sind die Kosten in der Summe enthalten (Bestandteil der hhm. Anerkennung).  
<sup>8</sup> HhM EW-Bau = Kosten der EW-Bau einschließlich Nachträge zur EW-Bau, ohne gesperrte Mittel  
<sup>9</sup> Abzug der Kostengruppen 710-740 nur im Falle des BBR (vgl. Fußnote 5)