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Kostenkontrolle wahrend

Baumafnahme BM Nr.
der Bauausfiihrung
Bauwerk Nr.
Gesamtkosten der Kostenberechnung € Nachtrag vom € Kosteniibersicht
Kosten- Minderung ) |  Minderong Kosten- Minderung &) | Minderong
Datum kontroll- Vorgang Bemerkung Datum kontroll- Vorgang Bemerkung
einheit KKE gesamt einheit KKE gesamt
T€ T€ T€ T€
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

14o1S1agnualsoy|

-Buniynjsneneg 19p pPuUsIyem 3]|0I3UOHUBISO)| - S 49ISN\|

-€0/8L -
gL 191snl



Muster 18

-18/03 -

- Anleitung zu Muster 18 -

1. Das Muster 18 gibt die Ubersicht (iber den Kostenstand der BaumaRnahme.

In Muster 18 werden die sich in den Mustern 17 ergebenden Mehr- und Minderkosten zusam-
mengestellt. Damit ist aktuell ersichtlich, wie der interne Mittelausgleich zwischen den Kosten-
kontrolleinheiten (KKE) erfolgt und ob die Mittel insgesamt ausreichen.

2. Sobald Mehrkosten erkennbar sind, ist tiber die Art der Kostendeckung eine Entscheidung herbei-
zufliihren. Es ist zu prifen, ob durch Standardanderungen oder Mengendnderungen ein Ausgleich
maglich ist. Fiir einen Nachtrag zur EW - Bau - ist nach E 5 zu verfahren.

3. In den Spalten 1 bis 6 ist einzutragen:

In Spalte 1 das Vorgangsdatum

In Spalte 2 die Nummer der KKE oder der genehmigten Nachtrage zur EW - Bau -

In Spalte 3 die Bezeichnung der KKE oder das Kiirzel NEWBau (Nachtrags-Entwurfsunterlage-Bau-)

In Spalte 4 die Mehr- und Minderkosten in T€ aus Muster 17, Spalte 8. Nachtrage zur EW - Bau -
sind als Minderkosten einzutragen.

In Spalte 5 die Mehr- und Minderkosten insgesamt.
In der Regel diirfen hier nur Minderkosten erscheinen.

In Spalte 6 z. B. Begriindung fiir Mehr- oder Minderkosten; die Gesamtkosten der
Kostenberechnung zur EW - Bau - (s. Muster 11).
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